S MODIFICA PORCENTAIE DE ESTADO PAGO
N°2 PARA EL PROYECTO "Regosicién
Multicancha los Copihues de Huépil, Comuna

de Tucapel”.

HUEPIL, 16 de Agosto del 2018.

DECRETO : __ 2.490/2018 /
VISTOS :

a) las atribuciones que me confiere la Ley Orgénica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue
refundido por el D.F.L. N21 publicado en &l Diario Oficial el 26.07.2006.

b) ElArt. 3°delaley N°19.880 que establece Bases de procedimientos administrativos gue rigen los actos
de los érganos de la Administracidn del Estado.

c) La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, a través del Portal de www. mercadopublice.cl.

d) La dispenibilidad de recursos aprobados mediante < i ». % del 22.01.2018 de Gobierno
Regional del Bio Bio.

e) La Licitacion Pubiica ID 3303-8-LP18, denominada “Reposicion Multicancha los Copihues de Huépil,
Comuna de Tucapel”, adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 1.103 de fecha 27.03.2018.

f)  El Decreto Alcaldicic N 1.276 de fecha 13.04.2018 que aprueba el contrato de ejecucién de obras del
proyecto “Reposicién Multicancha los Copihues de Huépil, Comuna de Tucapel”, adjudicado a la
Empresa Sociedad Constructora Naba Ltda. por un monto de 5 50.417.777. mas [VA.

g) [l plazo de ejecucion de las obras de 120 dias corridos.

h) El Acta de Entrega del terreno de fecha 18 de Abril del 2018,

i} Lo estipulado en el numeral 18. De las BAE y Titulo XIt Art. 44 de las BAG del proyecto “Reposicion
Multicancha los Copihues de Huépil, Comuna de Tucapel”.

j}  ElDecreto Alcaldicio N° 3640 de fecha 25.12.2017 que nombra a la Srta. Yohana Andrea Burgos Burgos,
Rut 13.625.997-0, Constructor Civil, Profesional a Contrata, grado 12°, ccmo Inspector Técnico de
Obras, en 1a Direccién de Obras Municipales de Tucapel.

k) Elestado de pago N°Z del 25.06.2018 presentaco por la empresa Naba Ltda. del proyecto “Reposicién
Multicancha los Copihues de Huépil, Comuna de Tucapel”.

I} Lo establecido en el punto 17.3 de las BAE de! proyecto, que sefiala 60% de avance en 2° estado de
pago.

m) La necesidad de rebajar el porcentaje de avance requerido en ef 2° estado de pago, por razones de
buen término de la obra.

n) Certificado de Director de Obras Municipal de fecha 16.08.2018 del prayecto Reposicién Multicancha
los Copihues de Huépil, Comuna de Tucapel”.

DECRETO :
1. APRUEBESE la modificacicn de porcentaje de avance fisico de la obra en estado de pago N° 2 a un

58.59% del proyecto “Reposicion Multicancha los Copihues de Huépil, Comuna de Tucapel”, por
necasidad de regularizar el proceso administrativo, lo que \leva et termino correctoy oportuno de su
ejecucicn.

ORPORECE ¢l presente Decreto Alcaldicio como parte integrante del Estado de Pago N”2, con copia
ediente del proyecto.

Anotese, Comuniguese y Archivese..
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